

第48回全国育樹祭実施計画策定等業務 スケジュールイメージ

令和6年度												令和7年度
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
第48回全国育樹祭実施計画策定等業務委託 公募型プロポーサル公募開始	第48回全国育樹祭実施計画策定等業務委託 公募型プロポーサル プレゼンテーション及び審査会	第48回全国育樹祭実施計画策定等業務委託 契約締結		総合企画委員会〔実施計画（素案）協議〕		第47回全国育樹祭（福井県）	総合企画委員会〔実施計画（中間案）協議〕			総合企画委員会〔実施計画（最終案）協議〕	実行委員会〔実施計画（最終案）承認〕	第48回全国育樹祭運営等業務（仮）委託 契約締結
			実施計画（案）作成		総合企画委員会等の意見を踏まえ、 適宜修正							
			第47回全国育樹祭次 期開催地知事挨拶映 像作成		第48回全国育樹祭映像用の素材撮影							
※赤枠が実施計画の策定業務、青枠が関連映像の制作等												